

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к договору подряда №01/ХГ-21 от 11.01.2021 г.

г. Хабаровск

«22» 06 2021 г

Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Хабаровская генерация» Ларикова Владимира Сергеевича, действующего на основании доверенности №51/41 от 27.01.2020 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СИНТЕЗ ПРОГРЕССА» (ООО «СИНТЕЗ ПРОГРЕССА»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Управляющего – индивидуального предпринимателя Пересыпкина Сергея Николаевича, действующего на основании Устава и договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2019г., с другой стороны,

совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в п. 1.6 Договора и изложить его в следующей согласованной редакции:

«1.6.1 начало выполнения Работ: с момента подписания договора;

1.6.2 окончание выполнения Работ: «30» сентября 2021 года.»

2. Стороны пришли к соглашению внести изменение в Приложение № 1 к Договору (Техническое задание) в части сроков выполнения работ и раздел 1.5 Технического задания (место, условия и сроки выполнения работ) изложить в следующей редакции:

2	Сроки выполнения проектных работ (в том числе прохождение экспертиз и согласований)	Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 30.09.2021 г.
---	---	--

3. Стороны пришли к соглашению изменить приложение № 2 к Договору (График выполнения и финансирования работ) и изложить его в редакции приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, действуют условия договора №01/ХГ-21 от 11.01.2021 г.

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30.04.2021г. и действует в пределах срока действия договора.


6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.




Приложение 1: График выполнения и финансирования работ.

ЗАКАЗЧИК

Директор филиала
«Хабаровская генерация»


В.С. Ларигов
22.06.2024



ПОДРЯДЧИК

Управляющий-индивидуальный
предприниматель ООО «СИНТЕЗ
ПРОГРЕССА»



С.Н. Пересыпкин



Приложение №1
к Дополнительному соглашению №1 от 12.06.2021г.
к Договору подряда №601/XI-21 от 11.01.2021г.



График выполнения и финансирования работ

на актуализацию проектов по техническому комплексу инженерно-технических средств физической защиты Виробийанской ТЭЦ

№№ п/п	Наименование этапа Работ	Стоимость, без НДС(руб.)	Срок выполнения	2021											
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Проведение инженерных изысканий	447 750,00	с момента подписания договора - 28.02.2021г												
2	Актуализация (корректировка) проектной документации	462 675,00	с момента подписания договора - 31.07.2021г												
3	Экспертиза проекта	149 250,00	15.07.2021г - 31.08.2021г												
4	Актуализация (корректировка) рабочей документации	654 251,01	01.09.2021г - 30.09.2021г												
	Всего выполнение (без НДС), руб.	1 713 926,01	с момента заключения договора - 30.09.2021г.		447 750,00					462 675,00	149 250,00	654 251,01			
	Финансирование (с НДС), руб.	2 056 711,21				537 300,00					555 210,00	179 100,00	785 101,21		

Главный специалист ТЭС филиала "Хабаровская генерация"

В.А.Руденко

Заклучил:
Директор филиала
"Хабаровская генерация"
/ В.С. Липинко