

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3**  
к договору подряда №01/ХГ-21 от 11.01.2021 г.

г. Хабаровск

«29» сентября 2021 г

**Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»)**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Хабаровская генерация» Ларикова Владимира Сергеевича, действующего на основании доверенности №51/41 от 27.01.2020 г., с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «СИНТЕЗ ПРОГРЕССА» (ООО «СИНТЕЗ ПРОГРЕССА»)**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Управляющего – индивидуального предпринимателя Пересыпкина Сергея Николаевича, действующего на основании Устава и договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2019г., с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в п. 1.6 Договора и изложить его в следующей согласованной редакции:

«1.6.1 начало выполнения Работ: с момента подписания договора;

1.6.2 окончание выполнения Работ: «28» октября 2021 года»

2. Стороны пришли к соглашению внести изменение в Приложение № 1 к Договору (Техническое задание) в части сроков выполнения работ и раздел 1.5 Технического задания (место, условия и сроки выполнения работ) изложить в следующей редакции:

2	Сроки выполнения проектных работ (в том числе прохождение экспертиз и согласований)	<b>Срок выполнения работ:</b> с момента подписания договора по 28.10.2021 г.
---	---	---

3. Стороны пришли к соглашению изменить приложение № 2 к Договору (График выполнения и финансирования работ) и изложить его в редакции приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, действуют условия договора № 01/ХГ-21 от 11.01.2021 г.

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие с 30.04.2021, и действует в пределах срока действия договора.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложение 1: График выполнения и финансирования работ.

**ЗАКАЗЧИК**

**ПОДРЯДЧИК**

Директор филиала  
«Хабаровская генерация»

В.С. Лариков

Управляющий-индивидуальный  
предприниматель ООО «СИНТЕЗ  
ПРОГРЕССА»

С.Н. Пересыпкин

Приложение №2  
к Договору подряда № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2021г.

Подрядчик:

Управляющий филиалом подрядчик-проектировщик ООО  
«СИТИЭЗ ПРОИРЕССА»



от "\_\_\_\_\_" 2021г.

Заказчик:

Директор филиала  
«Хабаровская генерация»

И.В.С. Лариков



График выполнения и финансирования работ

на эксплуатацию проектов по технорегулированию комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ

на актуализацию проектов по теплоснабжению комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ															
№ п/п	Наименование этапа Работ	Стоимость, без НДС (руб.)	Срок выполнения	2021											
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Проведение инженерно-геологических и инженерно-геологических изысканий	447 750,00	с момента подписания договора -28.02.2021г.												
2	Актуализация и корректировка проектной документации	462 675,00	01.03.2021 -30.09.2021г.												
3	Независимая экспертиза актуализированной проектной документации	149 250,00	01.08.2021 -30.09.2021г.												
4	Актуализация и корректировка рабочей и сметной документации	654 251,01	01.09.2021 -28.10.2021г.												
Всего выполнение (без НДС ), руб.		1 713 926,01	с момента подписания договора -28.10.2021г.		447 750,00			0,00	0,00	0,00	0,00	611 925,00	654 251,01		
Финансирование (с НДС), руб.		2 056 711,21				537 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	734 310,00	785 101,21	

Главный специалист ГЭС филиала "Хабаровская генерация"

В.А. Руденко