

### Дополнительное соглашение № 1

о внесении изменений Договору от 05.07.18 № 368/ХТСК-18 по объекту: «Техническое перевооружение редуционно-охладительной установки (РОУ) СП БТЭЦ», для нужд филиала «ХТСК» АО «ДГК»

г. Хабаровск

«01» 10 2018 г.

**Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»)**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице директора филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК» Нехороших Сергея Геннадьевича, действующего на основании доверенности от 23.01.17г № 51/31, с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «Монолит Арго» (ООО «Монолит Арго»)**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора Махрамова Романа Джурабайевича, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны договорились откорректировать график финансирования и производства работ по договору от 05.07.18 № 368/ХТСК-18 путем введения в действие с момента подписания настоящего дополнительного соглашения Приложения №2.1 График производства и финансирования работ (Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению).

Все ссылки на Приложение № 2 по тексту договора с момента подписания настоящего дополнительного соглашения считать ссылками на Приложение № 2.1.

2. Изложить п. 1.3. договора от 05.07.18 № 368/ХТСК-18 в следующей редакции: «Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: с момента заключения договора.

Окончание работ: «31 октября» 2018 г.»

3. В п. 2 Приложения № 1 к договору от 05.07.18 № 368/ХТСК-18 изменить срок выполнения работ:

Начало работ: с момента заключения договора.

Окончание работ: «31 октября» 2018 г.

4. Считать утратившим силу Приложение № 2 График производства и финансирования работ к договору от 05.07.18 № 368/ХТСК-18.

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, действуют условия договора от 05.07.18 № 368/ХТСК-18.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 экз. для Подрядчика, 1 экз. для Заказчика.

7. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения к Договору от 05/07/18\_№\_368/ХТСК-18:

Приложение 1. График производства и финансирования работ.

Подписи сторон:

Заказчик:


Подрядчик:

Директор филиала «ХТСК»

Директор ООО «Монолит Арго»



С.Г. Нехороших



Р.Д. Махрамов

Ист согласования  
к дополнительному соглашению  
№1 к договору № 368/ХТСК-18

СОГЛАСОВАНО	ФИО	Система затрат	Подпись
Руководитель ответственного подразделения	Воложанин А.Н.		
Ответственный исполнитель ХТСК	Черсий А.М.		
Отдел закупок ХТСК			
Главный бухгалтер ХТСК			
Начальник ИСО ХТСК			
Юрисконсульт ХТСК	Мавришская Ю.А.		
Ведущий специалист Б и Р			
Начальник СПБ и ОТ			
Начальник ФО			

*А. Мавришская*



Утверждаю:  
Директор филиала "ХТСК"  
С.Г. Нехороших  
2018 г.

## График производства работ и финансирования инвестиционного проекта

по объекту: "Техническое перевооружение редукционно-охладительной установки (РОУ) СП БТЭЦ"

№№ п.п.	Наименование работ	Ед.изм.	Объем	2018 год											
				I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал		
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Техническое перевооружение редукционно-охладительной установки (РОУ) СП БТЭЦ	тыс.руб.	2646,79425									320,768	2 326,03		
	Выполнение (без НДС)	тыс.руб.	2 647						0	0	0	320,768	2326,0263		
	Выполнение с НДС	тыс.руб.	3123						0	0	0	379	2745		
	Финансирование (с НДС)	тыс.руб.	3123						0	0	0	0	379	2745	

Начальник ОКСа филиала «ХТСК»

И.М. Чиграй