

"Утверждаю"
И.о. главного инженера -
зам. главного инженера
СП "Нерюнгринская ГРЭС"
АО "ДГК"

В.А. Кузнецов
2025г.

План мероприятий по подготовке к ОЗП СП "Нерюнгринская ГРЭС" АО "ДГК" на 2025/ 2026г.г.

№	Наименование мероприятия	Срок начала работ	Срок выполнения работ	Ответственный исполнитель
1. Производство и отпуск энергии				
1.1.	Провести инструктажи начальникам смены станции, оперативному персоналу электрического и котлотурбинного цехов о неукоснительности и своевременности исполнения диспетчерских команд, особо регулирование реактивной мощности	01.06.2024	31.07.2024	СП "НГРЭС"
2. Системная надежность				
2.1.	Выполнение графика технического обслуживания устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики.	13.01.2025	31.12.2025	ЭЦ НГРЭС
2.2.	Выполнение заданий по настройке параметров их работы, а также отсутствие на момент проверки длительно (более 25 суток) выведенных из работы этих устройств из-за неисправности.	01.01.2025	31.12.2025	ЭЦ НГРЭС
3. Техническое состояние				
3.1.	Формирование неснижаемого аварийного запаса оборудования, запасных частей и материалов в соответствии с утвержденным перечнем.	01.06.2025	30.09.2025	СП "НГРЭС", ОПНР
3.2.	Выполнение мероприятий по устранению нарушений обязательных требований, выявленных проверками надзорных органов			СП "НГРЭС", СПБиОТ
3.3.	Обеспечение отсутствия фактов эксплуатации основного тепломеханического оборудования - котлов сверхназначенного ресурса			СП "НГРЭС", СПБиОТ
3.3.1	Проведение ТД Паровой Котел ТПЕ-214 ст.№1	01.06.2025	30.09.2025	КТЦ, СПБиОТ
3.3.2	Проведение ТО Водогрейный Котел КВТК-100-150 ст.№2	01.03.2025	30.09.2025	КТЦ, СПБиОТ
3.4.	Обеспечение отсутствия фактов эксплуатации основного тепломеханического оборудования - главных паропроводов сверхназначенного ресурса			СП "НГРЭС", СПБиОТ
3.4.1	Проведение ТД Главный паропровод энергоблока ст. №1	01.03.2025	30.09.2025	КТЦ, СПБиОТ
3.4.2	Проведение ТД Трубопроводы отопления (собственные нужды)	01.03.2025	28.08.2025	ЦВР, СПБиОТ
3.4.3	Проведение ТД Трубопровод сетевой воды к насосам 2-го подъема ПК	01.03.2025	30.09.2025	КТЦ, СПБиОТ
3.4.4	Проведение ТД Трубопровод обратной сетевой воды к насосам 1-го подъема ПК	01.03.2025	30.09.2025	КТЦ, СПБиОТ
3.4.5	Проведение ТД Трубопровод сетевой воды от НП ПК	01.03.2025	30.09.2025	КТЦ, СПБиОТ
3.5.	Проведение ТО Трубопровод холодного промперегрева, ст. №1	01.03.2025	04.07.2025	КТЦ, СПБиОТ
3.6.	Проведение ТО Трубопровод горячего промперегрева, ст. №1	01.03.2025	07.05.2025	КТЦ, СПБиОТ
4. Персонал				
4.1.	Провести инструктажи по ТБ и ПБ по работе в зимний период персоналу всех цехов	01.08.2025	30.09.2025	СП "НГРЭС"
4.2.	Наличие и выполнение графика проверки знаний руководящих работников и специалистов оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала	01.06.2025	30.09.2025	СП "НГРЭС"
5. Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность				
5.1.	Проведение учений по отработке взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций с угрозой нарушения электроснабжения с одновременным воздействием экстремальных погодных условий совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ, территориальных органов МЧС России, органов местного самоуправления	01.08.2025	01.10.2025	СП "НГРЭС"
5.2.	Проведение дополнительных противоаварийных тренировок, направленных на отработку действий персонала по сохранению живучести энергообъектов при технологических нарушениях с одновременным воздействием экстремальных климатических условий, в соответствии с Перечнем обязательных тренировок	01.08.2025	01.10.2025	СП "НГРЭС"
5.3.	Наличие и выполнение графика проведения контрольных противоаварийных тренировок персонала	01.06.2025	30.09.2025	СП "НГРЭС"

6. Ремонтная деятельность				
6.1.	Выполнить капитальный ремонт котлоагрегата ст. № 1			
6.1.1.	Заменить КПП-2ст. с заменой ППП в районе от ШПП-2ст до КПП-1ст	01.04.2025	02.10.2025	КТЦ, ОППР, филиал "НЭР" АО "ХРМК", ООО "РЭМ"
6.1.2.	Замена левого бокового экрана с заменой левого НРПП	01.04.2025	02.10.2025	
6.1.3.	Замена воздухопроводов вторичного воздуха к горелкам № 1,2,3,4	01.04.2025	02.10.2025	
6.1.4.	Замена компенсаторов от ДС-1А, 1Б до дым. трубы	01.04.2025	02.10.2025	
6.1.5.	Замена компенсаторов на всасе и напоре ВПВ-1А, 1Б	01.04.2025	02.10.2025	
6.1.6.	Замена компенсаторов на выходе воздуха с РВП-1А, 1Б	01.04.2025	02.10.2025	
6.2	Выполнить капитальный ремонт турбоагрегата ст. № 1			
6.2.1.	Замена задвижек ГПЗ-А,Б	01.04.2025	02.10.2025	КТЦ, ОППР, филиал "НЭР" АО "ХРМК", ООО "РЭМ"
6.2.2.	Ремонт трубного пучка ПВД-5	01.04.2025	02.10.2025	
6.2.3.	Замена гибов РОУ, БРОУ	01.04.2025	02.10.2025	
6.2.4.	Замена гибов ХПП	01.04.2025	02.10.2025	
6.3.	Выполнить ремонт водогрейных котлов пиковой котельной			
6.3.1.	Ремонт металлокаркасов котлов КВТК-1,2,3	01.04.2025	30.10.2025	КТЦ, ОППР, филиал "НЭР" АО "ХРМК"
6.3.2.	Замена цепей ПСУ-3А, 3Б КВТК-3	01.04.2025	30.10.2025	
6.4.	Выполнить ремонт водогрейных котлов водогрейной котельной			
6.4.1.	Ремонт редукторов ПСУ и ППЛ КВТК-5	01.04.2025	30.08.2025	КТЦ, ОППР, филиал "НЭР" АО "ХРМК"
6.4.2.	Ремонт шиберов ППЛ-1,2,3,4,5,6 КВТК-5	01.04.2025	30.08.2025	
6.4.3.	Замена конвективного пакета КВТК-5	01.04.2025	30.08.2025	
6.4.4.	Замена кубов ВЗП КВТК-5	01.04.2025	30.08.2025	
6.5	Выполнить замену трубного пучка ПСГ-2 турбоагрегата ст. № 2	01.04.2025	30.10.2025	КТЦ, ОППР, филиал "НЭР" АО "ХРМК"
6.6.	Выполнить химическую очистку ПСВ, ПБ 1 и 2 сетевых узлов	15.06.2025	31.08.2025	КТЦ ЧТЭЦ, ОППР, филиал "НЭР" АО "ХРМК"
6.7.	Произвести замену арматуры высокого давления на трубопроводе питательной воды в количестве 4-х шт. (Ду-100, Ду-150)	15.06.2025	31.08.2025	КТЦ ЧТЭЦ, ОППР, филиал "НЭР" АО "ХРМК"
7. Топливообеспечение				
7.1.	Обеспечить необходимый запас твердого топлива:	01.08.2025	01.10.2025	СП "НГРЭС"
	на складе НГРЭС, НГВК – 13 099 т			
	на складе ЧТЭЦ – 2269 т			
7.2.	Обеспечить необходимый запас жидкого топлива:	01.08.2025	01.10.2025	СП "НГРЭС"
	на складе НГРЭС, НГВК – 720 т			
	на складе ЧТЭЦ - 50 т			

Начальник СПБ и ОТ

Начальник ОППР

Начальник ПТО



А.О. Дрожжин

Ю.Ю. Юр

А.Б. Иванов