

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного инженера
СП "Благовещенская ТЭЦ"
Колотов И.А.
подпись ФИО
11.04.2025

План мероприятий СП "Благовещенская ТЭЦ" по подготовке к работе в отопительный сезон 2025/2026 года.

№ п/п	СП	Мероприятия в соответствии с программой	Срок выполнения
1	БлТЭЦ	Выполнение условий готовности к работе в отопительный сезон, предусмотренных разделом IV Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и проведения мониторинга риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543.	в соответствии с утвержденными сроками
2	БлТЭЦ	Заблаговременное согласование и своевременное выполнение графика обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики.	в соответствии с графиками
3	БлТЭЦ	Обеспечение выполнения программ ремонтов, технического перевооружения и реконструкции энергетического оборудования, зданий и сооружений в полном объеме в соответствии с утвержденными годовыми графиками, а также своевременный ввод в эксплуатацию объектов, влияющих на прохождение отопительного сезона, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой:	в соответствии с утвержденными сроками
3.1	БлТЭЦ	ТР ИТС Котел барабанный ст.№ 1	25.10.2025
3.2	БлТЭЦ	КР Котлоагрегат ст.№ 2	30.10.2025
3.3	БлТЭЦ	СР Котлоагрегат ст.№ 4	06.06.2025
3.4	БлТЭЦ	КР Турбоагрегат ст.№ 3	09.08.2025
3.5	БлТЭЦ	СР Турбоагрегат ст.№ 4	22.10.2025
3.6	БлТЭЦ	КР Турбогенератор ст.№ 3	09.08.2025
3.7	БлТЭЦ	СР Турбогенератор ст.№ 4	22.10.2025

№ п/п	СП	Мероприятия в соответствии с программой	Срок выполнения
4	БлТЭЦ	Обеспечение выполнения мероприятий по устранению нарушений обязательных требований, выявленных надзорными органами при проведении проверок.	в соответствии с планами-графиками
5	БлТЭЦ	Своевременное проведение работ по продлению срока безопасной эксплуатации основного оборудования, а также паропроводов сверх назначенного в установленном порядке ресурса:	с учетом нормативного/назначенного срока службы в соответствии с планами-графиками
5.1	БлТЭЦ	Продление срока службы Паропровод острого пара ст.№255	в соответствии с планами-графиками
6	БлТЭЦ	Обеспечить формирование и поддержание неснижаемого запаса материально технических ресурсов (аварийного запаса, далее – АЗ) в соответствии с требованиями СТО РусГидро 02.01.145-2022 «Электрические станции, тепловые и электрические сети. Планирование и управление аварийным запасом», утвержденного приказом ПАО «РусГидро» от 19.12.2022 № 996 с учетом требований приказа АО «ДГК» от 16.01.2023 №23.	постоянно
7	БлТЭЦ	Проведение противоаварийных тренировок (в том числе общесистемных) по отработке взаимодействия при ликвидации аварий с угрозой нарушения электроснабжения в условиях низких температур наружного воздуха, в том числе с привлечением нештатных и/или договорных профессиональных аварийно – спасательных формирований (по согласованию).	в соответствии с графиками
8	БлТЭЦ	Обеспечение своевременного предоставления расчета ИТС основного оборудования в соответствии с распоряжением АО «ДГК» от 13.05.2024 №112р «О порядке расчёта и согласования ИТС оборудования» с учетом требований распоряжения АО «ДГК» от 17.01.2024 №12р.	в соответствии с регламентированными сроками