

Главный инженер
АО "ТЭЦ Восточная"
П.В. Невзоров
11.02.2025г.

План мероприятий СП "ТЭЦ Восточная" по подготовке к работе в отопительный сезон 2025/2026 года.

№ п/п	СП	Мероприятия в соответствии с программой	Срок выполнения	Ответственные исполнители (должность)
1	ВостТЭЦ	Выполнение условий готовности к работе в отопительный сезон, предусмотренных разделом IV Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и проведения мониторинга риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543.	до 01.09.2025	ЗГИ, ОППР, ПТО, СПБиОТ, начальники ПП
2	ВостТЭЦ	Заблаговременное согласование и своевременное выполнение графика обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики.	в соответствии с графиками	Начальник ЭЦ Просвирыков А.Н., начальник ЭТЛ Чалов С.А.
3	ВостТЭЦ	Обеспечение выполнения программ ремонтов, технического перевооружения и реконструкции энергетического оборудования, зданий и сооружений в полном объеме в соответствии с утвержденными годовыми графиками, а также своевременный ввод в эксплуатацию объектов, влияющих на прохождение отопительного сезона, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.	до 17.12.2025	ОППР, ГСиР, СПБиОТ, начальники ПП
4	ВостТЭЦ	Обеспечение подготовки технологических комплексов, оборудования, зданий и сооружений к использованию резервного вида топлива и проведение опробование газовых котлоагрегатов на резервном виде топлива с предоставлением отчетной информации в АССиОИ (Приложение 73. Раздел 3) и направлением актов опробования в управление эксплуатации (на адрес электронной почты rorov-van@dgk.ru).	до 01.09.2024	Начальники - ПТО, КТЦ (или лица, замещающие их по должности)
4.1	ВостТЭЦ	Опробование на резервном топливе ПВК-1	до 01.09.2024	Начальники - ПТО, КТЦ (или лица, замещающие их по должности)
4.2	ВостТЭЦ	Опробование на резервном топливе ПВК-2	до 01.09.2024	Начальники - ПТО, КТЦ (или лица, замещающие их по должности)
4.3	ВостТЭЦ	Опробование на резервном топливе ПВК-3	до 01.09.2024	Начальники - ПТО, КТЦ (или лица, замещающие их по должности)
5	ВостТЭЦ	Обеспечить формирование и поддержание неснижаемого запаса материально технических ресурсов (аварийного запаса, далее – АЗ) в соответствии с требованиями СТО РусГидро 02.01.145-2022 «Электрические станции, тепловые и электрические сети. Планирование и управление аварийным запасом», утвержденного приказом ПАО «РусГидро» от 19.12.2022 № 996 с учетом требований приказа АО «ДГК» от 16.01.2023 №23.	постоянно	Начальник СОП Попов С.С. (или лицо, замещающее его по должности)

№ п/п	СП	Мероприятия в соответствии с программой	Срок выполнения	Ответственные исполнители (должность)
6	ВостТЭЦ	Проведение противоаварийных тренировок (в том числе общесистемных) по отработке взаимодействия при ликвидации аварий с угрозой нарушения электроснабжения в условиях низких температур наружного воздуха, в том числе с привлечением нештатных и/или договорных профессиональных аварийно – спасательных формирований (по согласованию):	до 31.10.2025	Старший начальник смены электростанции Капустин А.Ю., СПБиОТ, ГБиСП, начальники ПП
6.1	ВостТЭЦ	Станционные контрольные противоаварийные тренировки	до 28.03.2025, до 25.09.2025	Старший начальник смены электростанции Капустин А.Ю., СПБиОТ, ГБиСП, начальники ПП
6.2	ВостТЭЦ	Учебные противоаварийные тренировки	Ежемесячно, в период проведения специальной подготовки персонала, за исключением месяцев, в которых проводятся контрольные противоаварийные тренировки	Старший начальник смены электростанции Капустин А.Ю., СПБиОТ, начальники ПП
6.3	ВостТЭЦ	Цеховые контрольные противоаварийные тренировки	до 27.06.2025, до 26.12.2025	Старший начальник смены электростанции Капустин А.Ю., СПБиОТ, начальники ПП
6.4	ВостТЭЦ	Внеплановые противоаварийные и аварийно-восстановительные тренировки	В период с 20.08.2025 по 23.08.2025	Старший начальник смены электростанции Капустин А.Ю., СПБиОТ, начальники ПП